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DEMANDE DE PERSONNEL INTERMITTENT
Nous demandons du personnel EXCLUSIVEMENT intermittent

PLANNING PREVISIONNEL TYPE

PERSONNEL FOURNI PAR LE PROMOTEUR LOCAL
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0h-8h Gardiennage 1
Nettoyage Gradins,
coursives, loges et
8h-10h sanitaires artistes et 2
public.
J 17h-19h | Mise + échauffements 1
1 DT
1 régisseur Lumiéere
19h-23h SPECTACLE 1 e A i 1 1* 8
23h-0h Gardiennage ‘ 1

* LA PERSONNE POUR LE NETTOYAGE DES COSTUMES ARRIVERA A LA FIN DES SPECTACLES POUR
L'ENLEVEMENT + LE NETTOYAGE DES COSTUMES ET RAPPORTERA LE 2éme JEU DE COSTUMES LAVES LA

VEILLE.
PERSONNEL FOURNI PAR LE PROMOTEUR LOCAL
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0h-8h Gardiennage 1
Nettoyage Gradins,
coursives, loges et
8h-10h sanitaires artistes et 2
J+D 1 public.
17h-19h | Mise + échauffements 1DT 1
1 régisseur lumiére .
19h-23h DERNIER SPECTACLE 1 régisseur son 1 1 8
23h-3h Démontage plateau 3 riggers 1 4 | 1% 3 1 2
0h-8h Gardiennage 1
J+D2 8h-12h Démontage chapiteau 1DT 1 8
14h-18h Démonatge chapiteau - 4 monteurs chapit. 1 8*

FIN

* LE RIGGER DEMANDE DEVRA ETRE CAPABLE DE MONTER A 12M DE HAUT PAR UNE ECHELLE DE CORDE

* DANS LE CAS OU LES MONTAGES ET DEMONTAGES PRENDRAIENT DU RETARD, LE PERSONNEL DEMANDE
RESTERA JUSQU' A LA FIN DES TACHES.




