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17h-20h
Tracage chapiteau, préparation 

montage et test fenwick & 
compresseurs

4 monteurs chapit + 
1 direct. Techn.

1

20h-0h Gardiennage 1

0h-8h Gardiennage 1

8h-13h Montage chapiteau 4 monteurs chapit.+ 
1 direct. Techn.

1 8

13h-14h Gardiennage 1

14h-18h Montage chapiteau + scène + 
gradins

4 monteurs chapit.+ 
1 direct. Techn.

1 8

18h-0h Gardiennage 1

0h-8h Gardiennage 1

8h-12h
Finition Chapiteau + électricité 

chapiteau + décharg. Son-
lumière

4 monteurs chapit.+ 
1 direct. Techn.

1 8*

12h-14h Gardiennage 1

14h-18h  électricité chapiteau + 
Accroche lumière et Son 4 3 1 1

18h-20h Accroche lumière et son + 
Installation fils + Reglage son 2 1

20h-24h Focus lumière sur la cerce 1 régisseur lumière 3 
riggers

1 1

23h-0h Gardiennage 1
0h-9h Gardiennage 1

9h-13h Installation loge &   focus 
lumière au sol 1 1

13h-14h Gardiennage 1

14h-18h Installation Instruments + 
sound check + finition scène 2 1

18h-20h GENERALE

22h-0h Gardiennage 1

0h-8h Gardiennage 1

8h-10h
Nettoyage Gradins,  coursives, 
loges et sanitaires artistes et 

public.
2

10h-12h Finition plateau 1 direct Techn + 1 
régisseur lumière

13h30 Accordage piano  CP70 1
14h-18h Finition plateau artistes

18h-19h Mise + échauffements

19h-23h SPECTACLE 1 8

23h-0h Gardiennage 1

Un planning vous sera joint lors de la conception du planning définitif

MONTAGE : EQUIPE 
COLPORTEURS

J-4

PERSONNEL FOURNI PAR LE PROMOTEUR LOCAL

Mis à jour le 01/06/2009

DEMANDE DE PERSONNEL INTERMITTENT PLANNING PREVISIONNEL TYPE
Nous demandons du personnel EXCLUSIVEMENT intermittent

J-3

J-2 1 direct Techn + 1 
régisseur lumière + 
1 régisseur son + 3 

riggers

1

1

1

1

J-1

1 direct Techn + 1 
régisseur plateau + 
1 régisseur lumière 
+ 1 régisseur son

1

1

1

J-O

1*

* ATTENTION

DANS LE CAS OU LES MONTAGES ET DEMONTAGES PRENDRAIENT DU RETARD, LE PERSONNEL DEMANDE RESTERA JUSQU'À LA FIN 
COMPLETE DE CHACUNES DES OPERATIONS.

LES MACHINISTES DEMANDES SUR LES MONTAGES ET DEMONTAGES DEVRONT ACCEPTER D'EFFECTUER DES TACHES POLYVALENTES 
ET ETRE A L'AISE EN HAUTEUR.

* ATTENTION

* ATTENTION

1

1 direct Techn.+                     
1 régisseur lumière 
+ 1 régisseur son

1


